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a. DATOS GENERALES 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 329, del 01 de diciembre de 2015, 

reformado a través de  Acuerdo Ministerial Nro. 117, del 31 de mayo de 

2016, se crea la Unidad de Gestión del Proyecto de Irrigación Tecnificada 

para Pequeños y Medianos Productores y Productoras”- PIT, (UGP-PIT), 

como una Entidad Operativa Desconcentrada con autonomía operativa, 

administrativa, financiera y jurídica. 

b. ANTECEDENTES 

 

• Mediante oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0712-OF de 28 de agosto 
de 2015, el Ente Rector de la Planificación Nacional, emitió la actualización 
del dictamen de prioridad en favor del “Proyecto de Fomento a la Producción 
Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso y 
Aprovechamiento del Recurso Hídrico para el Desarrollo Rural y la 
Soberanía Alimentaria”, por un monto de US$ 205.129.629,27, a ser 
financiados originalmente a través de préstamos con el Banco Mundial por 
US$ 80.000.000, y con la AECID por US$ 20.000.000, así como, a través de 
recursos fiscales por US$ 105.129.629,27. 

 

• El 09 de octubre de 2015, el Estado Ecuatoriano suscribió con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF - BM el convenio de 
Préstamo Nro. 8515-EC; y, el 31 de mayo de 2016, con el Instituto de Crédito 
Oficial del Reino de España - ICO, el convenio de Crédito Nro. 1410C para 
cofinanciar el: “Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y 
Medianos Productores y Productoras” - PIT, que tiene por objeto mejorar el 
ingreso de pequeños y medianos productores/as agrícolas, a través del 
fomento productivo y manejo climáticamente inteligente de suelos y aguas, 
como parte del Proyecto aprobado por la ex SENPLADES, denominado: 
“Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de 
Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico para el Desarrollo 
Rural y la Soberanía Alimentaria”. 

 

• El 31 de mayo de 2016, se llevó a cabo la suscripción del anexo del convenio 
de Crédito Nro. 1410C, denominado Acuerdo de Condiciones de Ejecución 
del Proyecto Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores 
y Productoras entre la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 



 

 

Pesca (actual Ministerio de Agricultura y Ganadería), representado por el 
embajador de la República del Ecuador en España. 

 

• Con la finalidad de lograr las metas planteadas, con oficio Nro. MAG-MAG-
2020-0595-OF de 20 octubre de 2020, el Ministro de Agricultura y Ganadería 
remitió, al Ministerio de Economía y Finanzas, el Informe de Prórroga al 
Cierre del Préstamo Original Nro. 8515-EC y 1410C, a fin de que, se apruebe 
la ampliación del plazo desde el 30 de junio de 2021, por 21 meses, hasta el 
31 de marzo del año 2023. En respuesta al mencionado oficio, a través de 
la Resolución Nro. 0102 de 10 de diciembre de 2020, suscrita por el 
Viceministro de Finanzas, se autorizó la ampliación del plazo del último 
desembolso del Loan Agreement BIRF 8515-EC, hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

 

• El 01 de marzo de 2021, con oficio Nro. 052-2021-BM-EC, Marianne Fay 
Directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú de Banco Internacional de 
Reconstrucción, en respuesta al memorando Nro. MEF-SFP-2020-0816-M 
de fecha 15 de diciembre de 2020 y correspondiente a la Resolución Nro. 
0102 de fecha 10 de diciembre de 2020, donde se solicitó al Banco extender 
la Fecha de Desembolso del Préstamo hasta el 31 de diciembre de 2021, 
aceptó extender la Fecha de Cierre por dichos seis (6) meses. 

 

• Mediante oficio Nro. 245-2021-BM-EC de 25 de noviembre de 2021 suscrito 
por Marianne Fay, Directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú de Banco 
Internacional de Reconstrucción, en respuesta al memorando Nro. MEF-
SFP-2021-0120-M de fecha 23 de julio de 2021 y correspondiente a la 
Resolución Nro. 0042 de fecha 22 de julio de 2021, donde se solicitó al 
Banco extender la Fecha de Desembolso del Préstamo, para lo cual, se 
aceptó extender la Fecha de Cierre hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 

• El 23 de diciembre de 2022 mediante una carta dirigida al Ministro de 
Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, Marianne Fay, Directora para 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú de Banco Internacional de Reconstrucción 
extiende la fecha de cierre del PIT al 31 de diciembre de 2023.  
 

• Lo acordado en las Misiones de 2022 fue terminar las 49 obras de los 
subproyectos de riego a nivel nacional. Mientras que se determinó que las 
seis obras nuevas de los subproyectos considerados a inicios del 2022, 
como son: Urku Yaku, Unidos Venceremos, Miguel Salazar, La Rinconada, 
Cumbijin y Guayabilla los Bobos no se realizarían con el PIT y formarían 
parte de la cartera de subproyectos diseñada por la Secretaría de Irrigación 



 

 

Parcelaria Tecnificada del MAG y aprobada por el Banco que podría 
ejecutarse en una nueva operación o con fondos nacionales. 

CRONOLOGÍA DE LOS CONVENIOS CON LOS FINANCIADORES 

El Gobierno ecuatoriano suscribió el convenio de préstamo el 09 de octubre de 

2015, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-BM el 

convenio de Préstamo No. 8515-EC; y, el 31 de mayo de 2016, con el Instituto de 

Crédito Oficial del Reino de España-ICO, el convenio de Crédito Nro. 1410C. El 31 

de mayo de 2016, se suscribe el “Convenio de Crédito entre el Instituto de Crédito 

Oficial de Reino de España y el Ministerio de Finanzas de la República de Ecuador 

en Representación del Gobierno de la República de Ecuador” Nro. 1410C, por un 

monto de $ 20.000.000,00, con el mismo objetivo del contrato de préstamo No. 

8515-EC. 

ENMIENDAS: 

ENMIENDA 1:  

El 18 de diciembre de 2018, confirmada y acordada el 1 de marzo de 2019, el 

Director del Banco Internacional para Reconstrucciones y Desarrollo para Bolivia, 

Chile, Ecuador y Perú, y el Ministro de Finanzas de Ecuador suscribieron la carta 

de enmienda, en la cual se establece la cancelación del efectivo por el monto de 

USD. 15.000.000,00.  

En relación al presupuesto, en la Misión conjunta del Banco Mundial (BM) y de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se 

llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del 1 al 5 de octubre de 2018, con el 

objetivo de realizar la Revisión de Medio Término del Proyecto de Irrigación 

Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores con el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), se estableció una modificación a los componentes y 

presupuesto del Proyecto que fue confirmada con la restructura del proyecto 

suscrita y aprobada el 01 de marzo 2019. Se suscribió la enmienda, que modificó 

el contrato de préstamo suscrito con el Banco Mundial, creando un subcomponente 

adicional en el componente 2 “Fortalecimiento de Capacidades de actores locales 

e institucionales”, naciendo así el subcomponente 2.1 mismo que se denomina en 

el MOP como Inversiones en prevención de contaminación, optimización del uso 

del recurso hídrico y fortalecimiento de capacidades en gestión social del agua, con 

el objetivo principal de priorizar inversiones en donde se ha implementado los 

sistemas de riego. 

 



 

 

ENMIENDA 2:  

Con fecha 16 marzo, confirmada y acordada el 25 de marzo de 2020, Marianne 

Fay, Directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú de Banco Internacional de 

Reconstrucción y el Ministro de Finanzas de Ecuador suscribieron la carta de 

enmienda para que con fondos de los préstamos No. 8591, 8515 y 8946 se 

pudiesen incluir como financiamiento elegible el impuesto al valor agregado (IVA) y 

que esta disposición sería aplicable desde el 02 de enero de 2020. Dicha enmienda 

abarca al préstamo 8515 correspondiente al proyecto de Modernización Sostenible 

de Agricultura Familiar (Sustainable Family Farming Modernization Project) - 

Proyecto de Irrigación Tecnificada para pequeños y medianos Productores y 

Productoras, como parte del proyecto de inversión “Fomento a la Producción 

Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de uso y aprovechamiento del 

Recurso Hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria”. 

 

ENMIENDA 3:  

El 1 de marzo de 2021, con oficio Nro. 052-2021-BM-EC, Marianne Fay Directora 

para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú de Banco Internacional de Reconstrucción en 

respuesta al Memorando Nro. MEF-SFP-2020-0816-M, de fecha 15 de diciembre 

de 2020 y correspondiente Resolución No. 0102 de fecha 10 de diciembre de 2020 

donde se solicitó al Banco extender la Fecha de Desembolso del Préstamo hasta 

el 31 de diciembre de 2021. En este sentido, el Banco se comprometió a extender 

la Fecha de Cierre por seis meses. 

 

ENMIENDA 4:  

El 25 de noviembre de 2021 con oficio Nro. 245-2021-BM-EC, Marianne Fay, 

directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú de Banco Internacional de 

Reconstrucción en respuesta al Memorando Nro. MEF-SFP-2021-0120-M, de fecha 

23 de julio de 2021 y correspondiente a la Resolución Nro. 0042 de fecha 22 de 

julio de 2021, donde se solicitó al Banco extender el plazo del proyecto hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

 

ENMIENDA 5: 

El 23 de diciembre del 2022 con oficio Nro.231-2022-BM-EC, Marianne Fay, 

Directora de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento- BIRF, remitió la aprobación de la extensión de plazo 



 

 

del préstamo Nro. 8515-EC BIRF-BM, por 12 meses adicionales, hasta el 31 de 

diciembre del 2023, y la pre- cancelación parcial del préstamo, dejando el monto 

del préstamo en USD 37.854.311,77. 

c. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD 

OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD) 

El contrato de préstamo, a efecto de asegurar la eficiente y efectiva 
coordinación y manejo del proyecto que será implementado, establece la 
obligación del MAGAP de constituir la Unidad de Gestión del Proyecto de 
"Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y 
Productoras"-PIT, la misma que será responsable de la gestión, 
coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación del Proyecto, de 
acuerdo con el modelo   de gestión definido en el Manual Operativo del 
Proyecto- MOP. 

 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 329, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, acordó, crear la Unidad de Gestión del Proyecto PIT, UGP-
PIT, como una Entidad Operativa Desconcentrada con autonomía 
operativa, administrativa, financiera y jurídica, dependiente de la 
Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

 
La UGP-PIT, operará con un equipo en planta central con sede en Quito, 
y equipos territoriales que articularán su trabajo con las Unidades 
Descentralizadas del MAG. 

 
La UGP-PIT estará liderada por el/la Coordinador/a del Proyecto quien 
asumirá la Dirección del Proyecto con las instancias directivas y técnicas del 
MAG, según las atribuciones y responsabilidades que se detallan en el 
Manual Operativo del Proyecto – MOP. 

 
“ El/la Coordinador/a de la UGP-PIT será el encargado de: 
 
1. Responsable de la Gestión de la UGP del Proyecto PIT; en los 

aspectos técnicos, administrativos y financieros, de conformidad con 
el Manual de Operaciones del Proyecto PIT y la implementación de 
un sistema de control interno eficaz. 
 

2. Ejerce la representación administrativa, judicial y extrajudicial del 
Proyecto PIT, en ámbitos público y privado. 

 



 

 

 
3. Celebra contratos y convenios, de acuerdo a las leyes vigentes y lo 

establecido en el Manual de Operaciones del Proyecto PIT. 
 

4. Ejecuta las políticas y lineamientos aprobados por el Ministro del 
MAG a través del Subsecretario de Riego y Drenaje. 

 
5. Aprueba las evaluaciones periódicas de desempeño del personal del 

Proyecto PIT. 
 

6. Establece mecanismos de coordinación que aseguren la integración 
y complementariedad de las acciones del Proyecto PIT. 

 
7. Facilita la integración y apoyo del personal de Planta Central y 

Direcciones Provinciales del MAG con el Equipo Operativo Técnico 
para la implementación del Proyecto PIT. 

 
8. Coordina la elaboración del POA y el Plan de Adquisición del 

Proyecto. 
 

9. Propone al Banco Mundial y AECID las modificaciones al MOP que 
se requieran para una adecuada ejecución del proyecto. 

 
10. Establece sistemas de información al interior y al exterior del proyecto 

que faciliten la oportuna toma de decisiones. 
 

11. Dispone la asignación de recursos humanos, materiales y 
financieros, para el cumplimiento de las actividades programadas. 

 
12. Participa en el Comité de Evaluación de subproyectos. 

 
13. Supervisa la ejecución y desarrollo del Proyecto de acuerdo con los 

indicadores de efecto e impacto, así como implementar las medidas 
correctivas en caso de observarse desvíos e incumplimientos. 

 
14. Solicita los desembolsos de los recursos provenientes de los 

Convenios de préstamo con el Banco Mundial y la AECID, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en dichos Convenios.  

 
15. Autoriza los gastos que se generen para la implementación del 

proyecto en estricta observancia de la normativa legal vigente. 
 

16. Presenta informes técnicos financieros de forma periódica sobre la 



 

 

ejecución del proyecto a la Subsecretaría de Riego y Drenaje del 
MAG, al Comité Asesor y a los organismos cofinanciadores. 

 
17. Proporciona la información requerida por los entes estatales de 

control y seguimiento. 
 

18. Ejerce la Secretaría del Comité Asesor del Proyecto. 
 

19. Comisiona y designa funciones en la UGP-PIT según los 
requerimientos institucionales. 

 
20. Las demás funciones que en razón de su cargo le sean asignadas 

por la máxima autoridad”. 
 

d. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 

OBJETIVO GENERAL 

 

Según el Manual Operativo del Proyecto el objetivo es mejorar el ingreso 
de pequeños y medianos productores/as campesinos/as a través del 
fomento productivo y manejo climáticamente inteligente de suelos y aguas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Impulsar la productividad y producción agrícola de pequeños y 
medianos productores y productoras mediante el mejoramiento 
(optimización) de la gestión social y ambientalmente sostenible y 
sustentable de agua y suelos. 

 
2. Fortalecer las capacidades de los actores institucionales para el fomento 
de la gestión social y ambientalmente sostenible y sustentable de agua y 
suelo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

e. ESTRUCTURA DE LA EOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

ANUAL 

 

Para el cumplimiento de la planificación anual se utilizan las herramientas 
y metodologías                   que se detallan a continuación: 
 

a) SISME: El Sistema de Seguimiento Monitoreo y evaluación 
(SISME), es una plataforma que se ejecuta en un ambiente web, 
toda la información del proyecto                   PIT se va encontrar centralizada 
en este sistema y disponible en línea. El sistema cuenta con un 
módulo de perfiles y usuarios con el cual se va a determinar los 
permisos de acceso a la información y administración. La 
herramienta está completamente habilitada en este link: 
http://balcon.mag.gob.ec/sisme/. 

 

 

 

http://balcon.mag.gob.ec/sisme/


 

 

b) e-SIGEF (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINACIERA): Es 
una herramienta informática a través de la cual se facilita el 
desarrollo de los procesos de la gestión financiera pública del 
Presupuesto General del Estado, con el fin de obtener de manera 
ágil y oportuna la información relevante y útil para la toma de 
decisiones. 

 

c) POA (PLAN OPERATIVO ANUAL): Es la herramienta de 
planificación y seguimiento establecida que articula los objetivos 
institucionales, metas del proyecto y presupuesto. 

 

d) PAP (PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PROYECTO): Es la 
herramienta de planificación y seguimiento establecida por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con los 
lineamientos y directrices de la Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador. 

 

e) PA (PLAN DE ADQUISICIONES): Es una herramienta para 
identificar, registrar y programar las necesidades de bienes, obras 
y servicios; y ayudar a diseñar estrategias de contratación basadas 
en la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso 
de contratación. 

 

 

f) PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES): Es un instrumento 
de gestión logística que consolida los requerimientos de bienes, 
servicios y obras cuyos procesos de selección serán convocados 
durante el año fiscal. Los montos a ser ejecutados durante el año 
deben estar previstos en el presupuesto institucional. 

 

g) Certificaciones de Actividades PAP: Es la emisión de la 
constancia de las actividades en la planificación de los proyectos 
de inversión que constan en el PAP del MAG. 

 

h) Certificación POA: es utilizada para verificar que está incluida 
dentro de la planificación aprobada por el BM y la AECID. 

 

i) Certificación presupuestaria: La certificación presupuestaria se 
la realiza para garantizar que una institución, cuente con los 
recursos presupuestarios necesarios para realizar la adquisición 



 

 

de un bien o un servicio. 
 

j) Reformas presupuestarias: Son modificaciones en las 
asignaciones consignadas a los programas incluidos en los 
presupuestos aprobados que no alteren los techos asignados, el 
destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de 
financiamiento, etc. 

 

k) Reprogramación de las actividades de la PAP: Se refiere a la 
modificación de la planificación de los meses a ejecutar en lo que 
respecta a las actividades dentro de la PAP. 

g. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 2022 

 

PRESUPUESTO APROBADO ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 

GASTO DE INVERSIÓN $ 7´766.172,80 

GASTO CORRIENTE $ 0,00 

TOTAL $ 7´766.172.80 

 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 

GASTO DE INVERSIÓN $ 6´568.624,41 

GASTO CORRIENTE $ 0,00 

TOTAL $ 6´568.624,41 

Fuente: Dirección Administrativa Financiera PIT 

Culminando con una ejecución presupuestaria para el año fiscal 2022 del 84,58% 

para el Proyecto de Irrigación Tecnificada (UGP-PIT). 

h. LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 

La Unidad de Gestión del Proyecto de Irrigación Tecnificada (UGP-PIT) logró cinco 

puntos a destacarse durante el 2022 los cuales se proceden a detallar a 

continuación: 

 



 

 

1) Coordinación para las misiones de supervisión de Banco Mundial y 

AECID: 

La UGP PIT participó y expuso los avances técnicos y administrativos 

durante las misiones Décima Quinta Misión, del 4 al 8 de abril de 2022, y 

Décima Sexta, del 24 al 28 de octubre de 2022. 

 

2) Levantamiento de suspensión de siete obras: 

Las Mercedes, Arriaga, Ardillas, Cerezal Bellavista, Chiriyacu Lucero, La 

Bélgica, Nueva Semilla17 de Abril. Cabe destacar que los subproyectos Las 

Mercedes y Nueva Semilla 17 de Abril al corte del 31 de diciembre de 2022 

solo contaban con Acta de Recorrido.  

 

3) Actualización del Dictamen de Prioridad 2022:  

Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0258-O, del 18 de octubre 2022, la 

Secretaría Nacional de Planificación emite el Dictamen de Actualización de 

Prioridad del Proyecto "Fomento a la producción agrícola a través de la 

implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico 

para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria" por el periodo 

comprendido de 2015-2023 por el monto total de $ 84.206.248,73. 

 

4) Extensión de Plazo:  

Con fecha 23 de diciembre del 2022, Marianne Fay, directora de Bolivia, 

Chile, Ecuador y Perú del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento- BIRF, remitió la aprobación de la extensión de plazo del préstamo 

Nro. 8515-EC BIRF-BM, hasta el 31 de diciembre del 2023, y la pre- 

cancelación parcial del préstamo, dejando el monto del préstamo en USD 

37.854.311,77.  

 

5) Plan de cierre socio ambiental:  

Se acordó en conjunto con el Banco Mundial la contratación de un consultor 

para consolidar y evaluar el estado actual de la información digital del 

componente socioambiental de la UGP-PIT y que garantice un adecuado 

proceso de cierre del proyecto. Se tiene planificada la contratación de una 

consultoría para la sistematización del componente Ambiental y Social. 

 

 



 

 

Además, en lo referente al área técnica se destacó:  

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN 

Con fecha de corte 31 de diciembre de 2022, los 49 subproyectos ubicados en las 

15 provincias se culminaron en cuanto al componente de obra. Únicamente 2: 

Nueva Semilla- 17 de Abril y Las Mercedes contaban con Acta de Recorrido.  Sin 

embargo, al mes de abril del 2023 se cuenta con Acta Provisional firmada. 

 

 

COMPONENTE DE PLANES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

(PCATS): 

En cuanto al componente de Planes de Capacitación y Asistencia Técnica a lo largo 

de la vida del proyecto se han ejecutado 20 Planes de Capacitación y Asistencia 

Técnica con una inversión de USD 1.351.268,81 (41%). Están planificados 29 para 

el 2023. 

 



 

 

 

Fuente: Dirección Técnica 

COMPONENTE DE INNOVACIONES AGROAMBIENTALES: 

 

En cuanto a las innovaciones agroambientales a lo largo de la vida del proyecto se 

han ejecutado 23 Entregas de Paquetes Tecnológicos de Innovaciones 

Agroambientales con una inversión de USD 1.832.614,45 (47%). Están planificados 

26 para el 2023. 

 

Fuente: Dirección Técnica 

 

 

En cuanto al área de seguimiento y evaluación se obtuvieron los siguientes 

resultados: 



 

 

RESULTADOS EN PRODUCTORES BENEFICIADOS Y HECTÁREAS 

INTERVENIDAS 

A través del Proyecto de Irrigación Tecnificada se está interviniendo en 49 

subproyectos, correspondiendo a 6328,61 hectáreas intervenidas y 6014 

productores beneficiados a nivel nacional conforme al siguiente detalle: 

✓ En el grupo 1 se beneficiaron a 467 familias y se intervinieron 857,9 

hectáreas en 9 provincias: Carchi (San Rafael y Palmar Grande), Manabí 

(General Plaza y Campozano), Pichincha (El Marco), Los Ríos (Voluntad de 

Dios), El Oro (Palo Marcado), Loja (La Era), Cañar (Zhilla San Pedro), 

Imbabura (Pucalpa) y Bolívar (Cutahua). 

✓ En el grupo 2 se benefició a 3.336 familias y se intervinieron 2.417,59 

hectáreas en 10 provincias: Tungurahua (Píllaro Norte, Píllaro Sur y 

Pinguilí), Pichincha (Nueva Esperanza, Sierra Morena y la Libertad), Los 

Ríos (Santa Ana), Loja (Y del Guineo), Imbabura (La Magdalena), Cotopaxi 

(Toacaso), Guayas (La Paquita), Azuay (Estero Piedras), Carchi (Huaquer) 

y El Oro (Verde Pacayunga). 

 

✓ En el grupo 3 se benefició a 920 familias y se intervinieron 1.311,64 

hectáreas en 9 provincias: Chimborazo (Puruhuaypamba y Sucuso), 

Azuay (Cruz Gulac Rumi y Putucay), Tungurahua (Campo Alegre y Mundug 

Yamate), Loja (Procafeq), Guayas (Las Mercedes), Pichincha (17 de junio), 

El Oro (El Paraíso), Los Ríos (Limoncillo) e Imbabura (Pimampiro). 

 

✓ En el grupo 4 se benefició a 1291 familias y se intervinieron 1741,48 

hectáreas en 9 provincias: Bolívar (Orongo), Cañar (La Playa), Cotopaxi 

(Guayama San Pedro y Belisario Quevedo), Manabí (Arriaga y Las Ardillas), 

Santa Elena (Cerezal Bellavista), Pichincha (Chambitola), Loja (Chiriyacu 

Lucero), Guayas (La Bélgica), Chimborazo (Santa Teresita de Guabug), Los 

Ríos (Nueva Semilla). 

 



 

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS FISCALES:

Número Total 

Adjudicados

Valor Total 

Adjudicados

Número Total 

Finalizados

Valor Total 

Finalizados

7 21.908,60$        7 21.908,60$        

1 137,00$               1 137,00$               

2 2 .0 4 5,6 0$ 

ESTADO ACTUAL

ÍNFIM A CUANTÍA

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

TOTA L C ON TR A TA D O:

TIPO DE CONTRATACIÓN (CATÁLOGO ELECTRÓNICO, COTIZACIÓN, ÍNFIM A CUANTÍA, M ENOR 

CUANTÍA B Y S, PUBLICACIÓN, RÉGIM EN ESPECIAL (Todos los procesos), SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA)

 

Fuente: Evaluación y seguimiento PIT 

i. CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y 

ENAJENACIÓN DE BIENES  

 
Contrataciones con Recursos Fiscales:  
 
De acuerdo con la metodología establecida en la Guía Especializada para la 
Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se 
remite todos los procedimientos relativos a la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de 
consultoría de las contrataciones adjudicadas y de las finalizadas en base a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Dirección de Adquisiciones PIT/SOCE 



 

 

Contrataciones con Fondos Externos:  
 
La Dirección y/o Unidad de Adquisiciones del Proyecto de Irrigación 

Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores - PIT, en relación con 

las contrataciones bajo la normativa del Banco Mundial en aplicación al 

Manual Operativo del Proyecto sus normas y sus anexos se desprenden 

las siguientes contrataciones en el período fiscal 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS EJECUTADOS 2022 

TIPO DE PROCEDIMIENTO CONTRATADO DESIERTO 
TOTAL 

GENERAL 

Auditoría 2021 1  1 

Consultores técnicos 37 7 44 

Paquetes tecnológicos de 
innovaciones agroambientales 

3 
 3 

TOTAL 41 7 48 

 

 

 



 

 

j. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  

El compromiso asumido el año anterior fue: “Implementar iniciativas de riego para 

la optimización del recurso y mejorar así la producción agrícola y ganadera.”, en 

base a lo cual se realizaron las siguientes acciones: 

 

- Entrega de 5 obras con acta entrega recepción provisional: Las Ardillas, 

Arriaga, Cerezal Bellavista, Chiriyacu Lucero y La Bélgica. 

 

- Entrega de 10 obras con acta entrega recepción definitiva: Sucuso, 

Procafeq, Gulac Cruz Rumi, El Paraíso, Limoncillo, San Francisco de 

Orongo, La Playa, Belisario Quevedo, Chambitola y Santa Teresita de 

Guabug, así como la realización de 10 eventos de transferencias a la 

comunidad de los mencionados subproyectos. 

 

 

- Se realizó la entrega de innovaciones agroambientales en 9 subproyectos 

de riego: Estero Piedras, Toacaso, Huaquer, La Y Del Guineo, Verde 

Pacayunga, Nueva Esperanza, Sierra Morena, La Libertad y La Magdalena. 

 

- Se fortalecieron las políticas de la igualdad en cuanto a diálogos periódicos 

con la comunidad frente a implementación de políticas interculturales, 

implementación de políticas públicas intergeneracionales, implementación 

de políticas públicas de género e implementación de políticas públicas de 

movilidad.  

k. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS 

EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE FUNCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA 

GENERAL DEL ESTADO  

 

Durante el año 2022 no se tuvieron recomendaciones o pronunciamientos de las 

entidades de la función de Transparencia y Control Social y de la                            

Procuraduría General del Estado dirigida al Proyecto de Irrigación Tecnificada; sin 

embargo, cabe señalar que si en un futuro llegara a existir este tipo de 

observaciones se dará cabal cumplimiento a las mismas. 
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