T REPUBLICA Ministerio de
DEL ECUADOR Agricultura y Ganaderia

PLAN DE TRABAJO
A LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANIA
DURANTE EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS

Entidad: Direccidn Distrital de Bolivar- Ministerio de Agricultura y Ganaderia

Periodo de rendicién de cuentas: Afio 2024

Fecha de deliberacién publica: 19-06-2025

Acuerdo o compromiso adquirido: Gestionar la formulacion de proyectos de inversion para atender las problematicas identificadas en el sector agropecuario:

1.Fomento a la produccién agricola mediante la implementacion de sistemas de riego, mecanizacion y tecnificacion agricola y apicola para productores pequefios, medianos o de agricultura

familiar.

2.Proyecto Integral de Regularizacién y Administracion de Tierras Rurales

3."AGROPROTEGE - Proyecto para el impulso productivo sostenible, mediante el aseguramiento agropecuario”
4.Proyecto de Fortalecimiento Sostenible Pecuario del Ecuador-PROFESPE.

5.Proyecto de Innovacién e Inclusién Productiva para Jévenes Rurales

Hito Fecha entrega Responsable Observacion
Requerimiento de la Ficha de Iniciativas de Proyectos de
L P, 16/5/2025 SNP
Inversion Publica
CGPGE

Subsecretaria de Riego Parcelario Tecnificado
Subsecretaria de Produccion Agricola
8/5/2025 Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales
Subsecretaria de Redes de Innovacién Agropecuaria
Subsecretaria de Produccion Pecuaria

Socializacién y solicitud de Fichas de Iniciativas de Proyectos de
Inversion Publica

Entrega de fichas de iniciativas de Proyectos de Inversion Publica a la

16/5/2025 MAG
SNP

Subsecretaria de Riego Parcelario Tecnificado
Subsecretaria de Produccién Agricola
Conformacidn y notificacion del equipo responsable de la formulacion 28/5/2025 Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios
del proyecto Ancestrales
Subsecretaria de Redes de Innovacién Agropecuaria
Subsecretaria de Produccién Pecuaria

Identificacion de necesidades en territorio 19/6/2025 DIRECCIONES DISTRITALES

Subsecretaria de Riego Parcelario Tecnificado
Subsecretaria de Produccion Agricola
Formulacién del proyecto y anexos (documento, cronograma valorado, 20/6/2025 Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios
flujo econémico, matriz plurianual de metas) Ancestrales
Subsecretaria de Redes de Innovacién Agropecuaria
Subsecretaria de Produccion Pecuaria

Subsecretaria de Riego Parcelario Tecnificado
Subsecretaria de Produccion Agricola
Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales
Subsecretaria de Redes de Innovacién Agropecuaria
Subsecretaria de Produccion Pecuaria

Gestion y emisidn de avales y certificacion externas 30/6/2025

Subsecretaria de Riego Parcelario Tecnificado
Subsecretaria de Produccién Agricola
Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales
Subsecretaria de Redes de Innovacion Agropecuaria
Subsecretaria de Produccion Pecuaria

Gestién y emisién de certificaciones internas (TTHH) 30/6/2025

Subsecretaria de Riego Parcelario Tecnificado
Subsecretaria de Produccién Agricola
Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales
Subsecretaria de Redes de Innovacion Agropecuaria
Subsecretaria de Produccion Pecuaria

Entrega de documentacion del proyecto, anexos y habilitantes 30/6/2025

Revisién de documentos y levantamiento de observaciones 18/7/2025 CGPGE

Subsecretaria de Riego Parcelario Tecnificado
Subsecretaria de Produccion Agricola
Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales
Subsecretaria de Redes de Innovacién Agropecuaria
Subsecretaria de Produccion Pecuaria

Ajuste de documentos (cumplimiento de observaciones CGPGE) 25/7/2025




Registro de informacion en SIPelP y solicitud de dictamen de prioridad

25/7/2025 CGPGE
ala SNP
Emision de dictamen de prioridad 31/12/2025 SNP

Firmas de responsabilidad:

&F\ rmado el ectr oni cament e por

ZG LAKARINA” NORETA
MANZANO

Val i dar ini camente con FirmaEC

Ing. Karina Moreta Manzano

Responsable Unidad Administrativa Financiera Responsable Unidad de Planificaicon y Gestion

(e)

loy /

ENAVI DES PAZM NO

Ing. Carlos Benavides Pazmifio

Estrategican(e)

Firmado el ectroni canent eNpm

GAN VI NUEZA

Val i dar ini camente con FirnaEC

Ing. Marcial Barragan Vinueza
Director Distrital de Bolivar
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