

PLAN DE TRABAJO
A LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA
DURANTE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Entidad: Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio - MAG

Período de rendición de cuentas: Año 2024

Fecha de deliberación pública: 11 de junio del 2025

Acuerdo o compromiso adquirido: Gestionar la formulación de proyectos de inversión para atender las problemáticas identificadas en el sector agropecuario:

1. Fomento a la producción agrícola mediante la implementación de sistemas de riego, mecanización y tecnificación agrícola y apícola para productores pequeños, medianos o de agricultura familiar.
2. Proyecto Integral de Regularización y Administración de Tierras Rurales
3. "AGROPROTEGE - Proyecto para el impulso productivo sostenible, mediante el aseguramiento agropecuario"
4. Proyecto de Fortalecimiento Sostenible Pecuario del Ecuador-PROFESPE.
5. Proyecto de Innovación e Inclusión Productiva para Jóvenes Rurales

Hito	Fecha entrega	Responsable	Observación
Requerimiento de la Ficha de Iniciativas de Proyectos de Inversión Pública	16/5/2025	SNP	
Socialización y solicitud de Fichas de Iniciativas de Proyectos de Inversión Pública	8/5/2025	CGPGE Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado Subsecretaría de Producción Agrícola Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria Subsecretaría de Producción Pecuaría	
Entrega de fichas de iniciativas de Proyectos de Inversión Pública a la SNP	16/5/2025	MAG	
Conformación y notificación del equipo responsable de la formulación del proyecto	28/5/2025	Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado Subsecretaría de Producción Agrícola Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria Subsecretaría de Producción Pecuaría	
Identificación de necesidades en territorio	19/6/2025	DIRECCIONES DISTRITALES	
Formulación del proyecto y anexos (documento, cronograma valorado, flujo económico, matriz plurianual de metas)	20/6/2025	Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado Subsecretaría de Producción Agrícola Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria Subsecretaría de Producción Pecuaría	
Gestión y emisión de avales y certificación externas	30/6/2025	Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado Subsecretaría de Producción Agrícola Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria Subsecretaría de Producción Pecuaría	
Gestión y emisión de certificaciones internas (TTHH)	30/6/2025	Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado Subsecretaría de Producción Agrícola Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria Subsecretaría de Producción Pecuaría	
Entrega de documentación del proyecto, anexos y habilitantes	30/6/2025	Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado Subsecretaría de Producción Agrícola Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria Subsecretaría de Producción Pecuaría	
Revisión de documentos y levantamiento de observaciones	18/7/2025	CGPGE	
Ajuste de documentos (cumplimiento de observaciones CGPGE)	25/7/2025	Subsecretaría de Riego Parcelario Tecnificado Subsecretaría de Producción Agrícola Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria Subsecretaría de Producción Pecuaría	
Registro de información en SIPeIP y solicitud de dictamen de prioridad a la SNP	25/7/2025	CGPGE	
Emisión de dictamen de prioridad	31/12/2025	SNP	

Firmas de responsabilidad:

Ing. Jomayra Hernández Prieto
Gestión Interna Distrital de Planificación y Gestión Estratégica - Veedor del Proceso

Ing. Miguel Angel Rueda Parra
Director Distrital 21D02 Lago Agrio MAG
Responsable del proceso